

# 平成 30 年度第 1 回 I T 委員会打合せ議事録（活動報告）

平成 30 年 5 月 11 日(金)

18:00~

処：E E パートナース会議室

作成者：春原 繁

## I. 参加者

浅岡(副支部長)、小川原(株式会社マテリオ)、小室(副委員長)、加藤(委員)、原(委員)、遊佐(委員)、沼澤(委員) 春原(委員長)

## II. 協議事項 18:00~19:50

### 1. 支部HPの運営管理体制について（マテリオ小川原さん個人に依存した体制からの脱却）

#### マテリオ小川原さんからの回答

マテリオさんには、他にもWEB業務に対応できる社員がいることからマテリオ内でサブ担当を明確にし、更新作業等を行い（現在も行っている）、今後は、IT委員会にも出席してもらう。

大がかりなHPの変更等には、マテリオさんがJVを組んで外部業者を使う（今まで通り）

### 2. 支部HPサーバーの使用終了に対する対応について

A案 現状のサーバーから新しいサーバーに移行のみ行う  
ドメインや申込ページの二元管理・運用はそのまま

問題点：メルマガ、メルアド登録に不具合が生じる可能性あり

イベント、掲示板、申込ページには支障なし、

ドメイン、サーバーは二元管理のまま、検索順位の低下

利点： 低コスト、二元管理によるリスク分散

拡張性：今まで通り可能な限り増築で対応、申込ページに継ぎ足し

データベース管理不可

実施時期：平成 30 年 7 月~8 月

概算コスト：

B案      メインHPと申込ページのサーバー、ドメインを同一のものに移行し、一括管理とする

問題点：メインHPに不具合が生じる可能性大 長期にわたる場合も  
コスト高、一元管理による不具合リスクの集中、検索順位の低下

利点： ドメイン、サーバーの一元管理

拡張性：今まで通り可能な限り増築で対応、申込ページに継ぎ足し  
データベース管理不可

実施時期：平成 30 年 7 月～8 月

概算コスト：

C案      メインHP及び申込ページの作り直し  
同一サーバー、ドメインにて現在生じている要望を加味し、新たにHPを作成しなおす。

問題点：活用の程度とコストのバランス HP機能とサイト活性化は別問題  
掲示板利用者基礎人数及びHP内容による限界も

利点： 各部会、委員会にてサイトへのアップなどの運用が可能  
データベースの一元管理が可能

拡張性：向こう 5 年間はよほどの変更が必要とされない限り対応可  
自己登録型会員名簿  
サイトカウンター  
イベント申し込みにおける入力項目の追加  
メルアド登録促進の施策

実施時期：平成 30 年 7 月～平成 31 年 1 月

概算コスト：

IT委員会の見解としては、コストが許されるのであればC案

コスト的に難しければA案

移行へのリスクの大きさ、現状改善の程度と費用対効果でB案の選択はない。

3. 懇親会      20:00～23:00

    処：九段下「手っちゃん屋敷」      6名参加

以上